

## Monitoreo de Volcanes - Task #294

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

### Selección de componentes

11/19/2015 03:30 PM - Diego Lume

|                        |             |                        |            |
|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| <b>Status:</b>         | Closed      | <b>Start date:</b>     | 02/02/2015 |
| <b>Priority:</b>       | Normal      | <b>Due date:</b>       | 05/28/2015 |
| <b>Assignee:</b>       | Diego Lume  | <b>% Done:</b>         | 100%       |
| <b>Category:</b>       |             | <b>Estimated time:</b> | 0.00 hour  |
| <b>Target version:</b> | Versión 1.0 | <b>Spent time:</b>     | 0.00 hour  |
| <b>Description</b>     |             |                        |            |

### History

#### #1 - 11/19/2015 03:31 PM - Diego Lume

- Parent task set to #281

#### #2 - 11/30/2015 05:33 PM - Diego Lume

- Due date changed from 04/06/2015 to 05/28/2015

#### #3 - 05/11/2017 04:14 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed