

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #30

Revisión General del proyecto

10/14/2015 04:06 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	10/05/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/14/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	56.00 hours
Category:		Spent time:	272.00 hours
Target version:	Versión 1.0		
Description			
Entender el objetivo principal y secundarios del proyecto. Revisar el estado de avance y documentación.			
Subtasks:			
Task # 31: Revisión Inicial Wiki			Closed
Task # 32: Identificación de objetivos del sistema			Closed
Task # 33: Identificación del Plan de Trabajo			Closed
Task # 34: Identificación del diseño de la solución			Closed
Task # 35: Revisión de bloques considerados			Closed
Task # 36: Revisión de los criterios de diseño de HW			Closed
Task # 37: Revisión del HW-Acquisition Engine			Closed
Task # 39: Revisión del HW - Processing Engine			Closed
Task # 40: Revisión del HW - Power Engine			Closed
Task # 41: Revisión del HW - Time Engine			Closed
Task # 42: Revisión del HW - Módulo Embebido			Closed
Task # 45: Revisión de criterios de diseño de FW			Closed
Task # 46: Revisión del FW - Acquisition Engine			Closed
Task # 47: Revisión del FW - Processing Engine			Closed
Task # 48: Revisión del FW - Power Engine			Closed
Task # 49: Revisión del FW - Módulo embebido			Closed
Task # 50: Revisión del FW - Time Engine			Closed
Task # 43: Revisión y descarga de archivos en Repositorio SVN			Closed
Task # 51: Identificación y revisión de PCBA existentes			Closed
Task # 52: Verificación eléctrica de PCBAs			Closed
Task # 53: Identificación de componentes y elementos no ensamblados			Closed

History

#1 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0