

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #33

Milestone # 30 (New): Revisión General del proyecto

Task # 31 (Closed): Revisión Inicial Wiki

Identificación del Plan de Trabajo

10/15/2015 08:46 AM - Luis Gonzáles

Status:	Closed	Start date:	10/05/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/06/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	4.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	8.00 hours
Description			
Conocer la estructura, tiempos y porcentaje de avance del proyecto.			

History

#1 - 10/15/2015 08:47 AM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 10/15/2015 to 10/06/2015

- Estimated time changed from 2.00 h to 4.00 h

#2 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#3 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#4 - 11/19/2015 02:59 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed