

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #34

Milestone # 30 (New): Revisión General del proyecto

Task # 31 (Closed): Revisión Inicial Wiki

### Identificación del diseño de la solución

10/15/2015 08:56 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	10/06/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	10/14/2015
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	24.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	87.00 hours
<b>Description</b>			
Primera visión a la solución planteada por Alan Aguilar.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 35: Revisión de bloques considerados			<b>Closed</b>
Task # 36: Revisión de los criterios de diseño de HW			<b>Closed</b>
Task # 37: Revisión del HW-Acquisition Engine			<b>Closed</b>
Task # 39: Revisión del HW - Processing Engine			<b>Closed</b>
Task # 40: Revisión del HW - Power Engine			<b>Closed</b>
Task # 41: Revisión del HW - Time Engine			<b>Closed</b>
Task # 42: Revisión del HW - Módulo Embebido			<b>Closed</b>
Task # 45: Revisión de criterios de diseño de FW			<b>Closed</b>
Task # 46: Revisión del FW - Acquisition Engine			<b>Closed</b>
Task # 47: Revisión del FW - Processing Engine			<b>Closed</b>
Task # 48: Revisión del FW - Power Engine			<b>Closed</b>
Task # 49: Revisión del FW - Módulo embebido			<b>Closed</b>
Task # 50: Revisión del FW - Time Engine			<b>Closed</b>

### History

#### #1 - 10/15/2015 08:56 AM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Identificación del diseño de la solución to Identificación del diseño de la solución

#### #2 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#### #3 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#### #4 - 11/19/2015 02:59 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed