

## Monitoreo de Volcanes - Task #354

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

Task # 312 (Closed): Compra y Pago de Componentes

### Pedido 1 - Hexacóptero

01/05/2016 02:54 PM - Danny Scipión

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	04/15/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/17/2015
<b>Assignee:</b>	Diego Lume	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			

### History

#1 - 01/05/2016 02:55 PM - Danny Scipión

- Target version set to Versión 1.0

#2 - 05/11/2017 04:10 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed