

Monitoreo de Volcanes - Task #355

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

Task # 312 (Closed): Compra y Pago de Componentes

Pedido 2 - Hexacóptero / Avión a Escala

01/05/2016 02:58 PM - Danny Scipión

Status:	Closed	Start date:	01/05/2016
Priority:	Normal	Due date:	05/31/2017
Assignee:	Diego Lume	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Es necesaria una recotización del 2do pedido de compras Incluir el radio para telemetría.			

History

#1 - 02/22/2017 04:01 PM - Diego Lume

- Due date changed from 04/15/2016 to 05/31/2017

- % Done changed from 0 to 20

#2 - 05/11/2017 04:13 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed

#3 - 03/04/2019 04:28 PM - Joab Apaza

- % Done changed from 20 to 100