

Monitoreo de Volcanes - Task #370

Milestone # 283 (New): Investigación aeronáutica: Construcción de drones, vuelos y pruebas iniciales, retroalimentación del campo y prototipos

Diseño y construcción PCB para sensores de gases (SO2 CO2 H2S)

01/05/2016 04:24 PM - Danny Scipión

Status:	Closed	Start date:	01/10/2016
Priority:	Normal	Due date:	11/15/2017
Assignee:	Diego Lume	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Incluir sistema de aislamiento para pruebas			

History

#1 - 01/05/2016 04:26 PM - Danny Scipión

- Subject changed from *Diseño y construcción tarjeta para sensor SO2* to *Diseño y construcción PCB para sensor SO2*

#2 - 01/05/2016 04:43 PM - Danny Scipión

- Parent task set to #283

#3 - 02/22/2017 03:45 PM - Diego Lume

- Subject changed from *Diseño y construcción PCB para sensor SO2* to *Diseño y construcción PCB para sensores de gases (SO2 CO2 H2S)*

- Due date set to 06/30/2017

- % Done changed from 0 to 80

#4 - 07/04/2017 08:30 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 06/30/2017 to 07/21/2017

#5 - 09/05/2017 01:51 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 07/21/2017 to 09/20/2017

#6 - 09/26/2017 03:48 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 09/20/2017 to 10/09/2017

- % Done changed from 80 to 90

#7 - 10/24/2017 07:44 PM - Joab Apaza

- Due date changed from 10/09/2017 to 11/15/2017

#8 - 11/28/2017 04:00 PM - Joab Apaza

- % Done changed from 90 to 100

#9 - 11/28/2017 04:00 PM - Joab Apaza

- Status changed from *New* to *Resolved*

#10 - 01/02/2018 11:35 PM - Joab Apaza

- Status changed from *Resolved* to *Closed*