

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #38

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

Escribir, modificar o completar el código de los ATmega

10/15/2015 09:10 AM - Joaquín Verástegui

Status:	Resolved	Start date:	11/16/2015
Priority:	Normal	Due date:	11/27/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	344.00 hours
Description			

History

#1 - 10/15/2015 09:13 AM - Joaquín Verástegui

Luis,

porfa revisa que es necesario hacer con el código que dejó Alan, cuando lo chekees le pones fecha de inicio y fin al ticket.

Saludos,

Joaquín

#2 - 10/15/2015 09:14 AM - Joaquín Verástegui

También asígna un milestone, o convierte el ticket en milestone si es necesario.

Joaquín Verástegui wrote:

Luis,

porfa revisa que es necesario hacer con el código que dejó Alan, cuando lo chekees le pones fecha de inicio y fin al ticket.

Saludos,

Joaquín

#3 - 10/15/2015 02:32 PM - Luis Gonzáles

- Tracker changed from Feature to Task

- Due date set to 11/27/2015

- Start date changed from 10/15/2015 to 11/16/2015

- Parent task set to #67

#4 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- *Target version set to Versión 1.0*

#5 - 12/16/2015 04:27 PM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 0 to 40*

- *Estimated time set to 128.00 h*

#6 - 04/25/2016 08:32 AM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 40 to 90*

#7 - 05/25/2016 03:28 PM - Luis Gonzáles

- *Status changed from New to Resolved*

#8 - 05/25/2016 03:28 PM - Luis Gonzáles

- *Status changed from Resolved to Comments*

#9 - 05/25/2016 03:28 PM - Luis Gonzáles

- *Status changed from Comments to Resolved*

#10 - 01/25/2017 07:12 PM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 90 to 100*