

ABS - Task #496

Milestone # 494 (Closed): Estudio y revisión de ABS

Pruebas de laboratorio y pruebas en campo

03/08/2016 02:08 PM - Joaquín Verástegui

Status:	Closed	Start date:	05/27/2016
Priority:	Normal	Due date:	06/02/2016
Assignee:	Joaquín Verástegui	% Done:	50%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	16.00 hours
Description			
Related issues:			
Follows Task #495: Revisión del proyecto y el estado actual		Closed	03/08/2016 05/26/2016
Precedes Task #497: Definición de necesidades, lista de compras, ejecutar com...		Closed	06/03/2016 06/09/2016

History

#1 - 03/08/2016 02:10 PM - Joaquín Verástegui

- Due date set to 03/24/2016
- Target version set to Versión 1.0
- Start date set to 03/18/2016
- Estimated time set to 0.00 h

#2 - 03/08/2016 02:10 PM - Joaquín Verástegui

- Follows Task #495: Revisión del proyecto y el estado actual added

#3 - 03/08/2016 03:05 PM - Joaquín Verástegui

- Estimated time changed from 0.00 h to 20.00 h

#4 - 03/08/2016 03:07 PM - Joaquín Verástegui

- Precedes Task #497: Definición de necesidades, lista de compras, ejecutar compras added

#5 - 03/08/2016 03:40 PM - Joaquín Verástegui

- Assignee set to Joaquín Verástegui

#6 - 06/01/2016 01:14 PM - Joaquín Verástegui

- Due date changed from 06/02/2016 to 06/10/2016

#7 - 06/01/2016 01:36 PM - Joaquín Verástegui

- Due date changed from 06/10/2016 to 06/02/2016

#8 - 06/28/2016 01:54 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 50

Pruebas en laboratorio del sistema de control y fases.