

ABS - Task #497

Milestone # 494 (Closed): Estudio y revisión de ABS

Definición de necesidades, lista de compras, ejecutar compras

03/08/2016 03:06 PM - Joaquín Verástegui

Status:	Closed	Start date:	06/03/2016
Priority:	Normal	Due date:	06/09/2016
Assignee:	Joaquín Verástegui	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	8.00 hours
Description			
Related issues:			
Follows Task #496: Pruebas de laboratorio y pruebas en campo		Closed	05/27/2016 06/02/2016

History

#1 - 03/08/2016 03:07 PM - Joaquín Verástegui

- Due date set to 03/31/2016
- Start date set to 03/25/2016

#2 - 03/08/2016 03:07 PM - Joaquín Verástegui

- Follows Task #496: Pruebas de laboratorio y pruebas en campo added

#3 - 06/28/2016 01:57 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

Se observaron los diseños de control de software y hardware. Se replicará en esta versión la capacidad de cierre, apertura y monitoreo de relays.