

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #50

Milestone # 30 (New): Revisión General del proyecto

Task # 31 (Closed): Revisión Inicial Wiki

Task # 34 (Closed): Identificación del diseño de la solución

Task # 45 (Closed): Revisión de criterios de diseño de FW

Revisión del FW - Time Engine

10/15/2015 09:54 AM - Luis Gonzáles

Status:	Closed	Start date:	10/14/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/14/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	2.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	2.00 hours
Description			
Revisión de flujos y criterios de diseño del módulo de sincronización.			

History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#3 - 11/19/2015 02:58 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed