

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #51

Milestone # 30 (New): Revisión General del proyecto

Identificación y revisión de PCBA existentes

10/15/2015 09:59 AM - Luis Gonzáles

Status:	Closed	Start date:	10/12/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/14/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	20.00 hours
Description			
Recojo y verificación de las PCBA de los módulos usados.			
Subtasks:			
Task # 52: Verificación eléctrica de PCBAs			Closed
Task # 53: Identificación de componentes y elementos no ensamblados			Closed

History

#1 - 10/15/2015 10:00 AM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Revisión de PCBA existentes to Identificación y revisión de PCBA existentes

#2 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#3 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#4 - 11/19/2015 03:00 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed