

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #53

Milestone # 30 (New): Revisión General del proyecto

Task # 51 (Closed): Identificación y revisión de PCBA existentes

Identificación de componentes y elementos no ensamblados

10/15/2015 10:05 AM - Luis Gonzáles

Status:	Closed	Start date:	10/12/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/14/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	8.00 hours

Description

Verificación de componentes no ensamblados en las PCBAs y solicitud de la RPIB.

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#3 - 11/19/2015 03:00 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed