

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #54

Revisión y Desarrollo de HW

10/15/2015 10:11 AM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	10/19/2015
Priority:	Normal	Due date:	02/17/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	128.00 hours
Category:		Spent time:	528.00 hours
Target version:	Versión 1.0		

Description

Revisión detallada y pruebas de las PCBAs ensambladas.
Identificación y corrección, caso existan, de errores.
Lectura de características técnicas de los componentes y enlaces entre tarjetas.

Subtasks:

Task # 55: Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine	In progress
Task # 56: Revisión y Pruebas de HW - Acquisition Engine	Closed
Task # 57: Observaciones y correcciones de HW - Acquisition Engine	Closed
Task # 58: Revisión y Desarrollo de HW - Processing Engine	Closed
Task # 59: Revisión y pruebas de HW - Processing Engine	Closed
Task # 60: Observaciones y correcciones de HW - Processing Engine	Closed
Bug # 479: Observaciones y correcciones del Processing Engine HW	Closed
Task # 61: Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	New
Task # 62: Revisión y pruebas de HW - Time Engine	New
Task # 63: Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	New
Bug # 478: Pruebas de HW con FW de Time Engine	New
Task # 64: Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	New
Task # 65: Revisión y pruebas de HW - Power Engine	New
Task # 66: Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	New
Task # 271: Desarrollo de programador XMEGA	Closed
Task # 275: Programador USBASP(Arduino) with AVRDUDE	Closed
Task # 276: Programador XMEGA version HEX en uC	Closed
Task # 278: Programador XMEGA con HEX en memoria externa	Closed

History

#1 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0