

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #57

Milestone # 54 (New): Revisión y Desarrollo de HW

Task # 55 (In progress): Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine

### Observaciones y correcciones de HW - Acquisition Engine

10/15/2015 10:21 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	10/21/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	10/22/2015
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	50%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	16.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	16.00 hours
<b>Description</b>			
Realizar las observaciones para futuras versiones y/o correcciones necesarias del módulo de adquisición.			

#### History

**#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui**

- Tracker changed from Feature to Task

**#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui**

- Target version set to Versión 1.0

**#3 - 11/19/2015 09:43 AM - Luis Gonzáles**

- % Done changed from 0 to 50

**#4 - 11/19/2015 03:04 PM - Luis Gonzáles**

- Status changed from New to Closed