

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #59

Milestone # 54 (New): Revisión y Desarrollo de HW

Task # 58 (Closed): Revisión y Desarrollo de HW - Processing Engine

Revisión y pruebas de HW - Processing Engine

10/15/2015 10:27 AM - Luis Gonzáles

Status:	Closed	Start date:	10/26/2015
Priority:	Normal	Due date:	10/27/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	16.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	16.00 hours
Description			
Revisión de las características eléctricas de los componentes.			

History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#3 - 11/19/2015 09:44 AM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 0 to 100

Se realizo la comparacion con disenos que ya funcionan y asume funcionalidad correcta.

#4 - 11/19/2015 03:03 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Closed