

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #61

Milestone # 54 (New): Revisión y Desarrollo de HW

### Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine

10/15/2015 10:31 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	11/02/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01/21/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	83%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	32.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	80.00 hours
<b>Description</b>			
Pruebas y revisión detallada del módulo de sincronización.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 62: Revisión y pruebas de HW - Time Engine			<b>New</b>
Task # 63: Observaciones y correcciones de HW - Time Engine			<b>New</b>
Bug # 478: Pruebas de HW con FW de Time Engine			<b>New</b>

### History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0