

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #63

Milestone # 54 (New): Revisión y Desarrollo de HW

Task # 61 (New): Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine

Observaciones y correcciones de HW - Time Engine

10/15/2015 10:38 AM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	11/04/2015
Priority:	Normal	Due date:	11/05/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	80%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	80.00 hours
Description			
Realizar las observaciones, apuntes y correcciones al módulo de sincronización.			

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- *Tracker changed from Feature to Task*

#2 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- *Target version set to Versión 1.0*

#3 - 11/19/2015 10:01 AM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 0 to 50*

Se realizaran las correcciones luego de probar la tarjeta actual.

#4 - 02/18/2016 09:23 AM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 50 to 80*

- *Estimated time changed from 16.00 h to 32.00 h*