

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #64

Milestone # 54 (New): Revisión y Desarrollo de HW

Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine

10/15/2015 10:40 AM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	11/09/2015
Priority:	Normal	Due date:	11/12/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	75%
Category:		Estimated time:	16.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Revisión de características eléctricas del módulo de alimentación.			
Subtasks:			
Task # 65: Revisión y pruebas de HW - Power Engine			New
Task # 66: Observaciones y correcciones de HW - Power Engine			New

History

#1 - 10/15/2015 10:51 AM - Luis Gonzáles

- Subject changed from Revisión y desarrollo de HW - Power Engine to Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine

#2 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#3 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0