

# Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #67

## Revisión y Desarrollo de FW

10/15/2015 11:00 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	11/16/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/09/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>Estimated time:</b>	320.00 hours
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	1586.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0		
<b>Description</b>			
Revisión detallada de flujos y códigos fuente existentes. Completar los códigos necesarios de los código fuentes necesarios.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 38: Escribir, modificar o completar el código de los ATmega			<b>Resolved</b>
Task # 68: Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine			<b>Resolved</b>
Task # 69: Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine			<b>New</b>
Task # 70: Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine			<b>Resolved</b>
Task # 71: Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine			<b>New</b>
Task # 72: Revisión y pruebas de FW - Processing Engine			<b>Closed</b>
Task # 73: Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine			<b>In progress</b>
Task # 74: Revisión y desarrollo de FW - Time Engine			<b>In progress</b>
Task # 75: Revisión y pruebas de FW - Time Engine			<b>Closed</b>
Task # 77: Observaciones y correcciones de FW - Time Engine			<b>New</b>
Task # 481: Nuevas Pruebas de Time Engine v02			<b>New</b>
Task # 78: Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine			<b>New</b>
Task # 79: Revisión y pruebas de FW - Power Engine			<b>New</b>
Task # 80: Observaciones y correcciones de FW - Power Engine			<b>New</b>
Task # 81: Revisión y Desarrollo de FW - Embebido			<b>New</b>
Task # 82: Revisión y pruebas de FW - Embebido			<b>In progress</b>
Task # 83: Observaciones y correcciones de FW - Embebido			<b>New</b>

### History

#1 - 11/18/2015 12:44 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0