

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #68

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

### Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine

10/15/2015 11:37 AM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	11/16/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/26/2015
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	64.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	250.00 hours
<b>Description</b>			
Revisión del flujo y códigos fuente a implementarse en los micro controladores para configuración y lectura de ADCs, comunicación de datos con el bloque de procesamiento y control de conversión luego de sincronización.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 69: Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine			<b>New</b>
Task # 70: Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine			<b>Resolved</b>

### History

#### #1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#### #2 - 11/18/2015 12:42 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#### #3 - 05/25/2016 03:29 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved