

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #71

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine

10/15/2015 11:53 AM - Luis Gonzáles

| | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Status: | New | Start date: | 11/30/2015 |
| Priority: | Normal | Due date: | 12/10/2015 |
| Assignee: | Luis Gonzáles | % Done: | 100% |
| Category: | | Estimated time: | 64.00 hours |
| Target version: | Versión 1.0 | Spent time: | 430.00 hours |
| Description | | | |
| Revisión de los fuentes existentes del módulo de procesamiento y desarrollo de bloques necesarios para recopilación de datos en paralelo de cada micro controlador por canal del módulo de adquisición y comunicación con la RPI. | | | |
| Subtasks: | | | |
| Task # 72: Revisión y pruebas de FW - Processing Engine | | | Closed |
| Task # 73: Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine | | | In progress |

History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0