

## ABS - Milestone #738

### Implementación de módulo de control

07/19/2016 02:22 PM - Joaquín Verástegui

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	10/03/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/17/2017
<b>Assignee:</b>		<b>Estimated time:</b>	32.00 hours
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 2.0		

#### Description

- Fabricación de tarjetas electrónicas
- Distribución de tarjetas y ensamblaje de caja

#### Subtasks:

Task # 765: Fabricación de tarjetas electrónicas	<b>Closed</b>
Task # 766: Distribución de tarjetas y ensamblaje de caja	<b>Closed</b>
Task # 1195: Revision y correccion del Codigo Energia	<b>Closed</b>

#### History

**#1 - 09/27/2016 02:05 PM - Luis Gonzáles**

- % Done changed from 0 to 20

**#2 - 05/20/2019 05:03 PM - Luis Gonzáles**

- Status changed from New to Resolved