

## ABS - Milestone #739

### Pruebas del sistema

07/19/2016 02:30 PM - Joaquín Verástegui

<b>Status:</b> Resolved	<b>Start date:</b> 11/06/2017
<b>Priority:</b> Normal	<b>Due date:</b> 11/28/2017
<b>Assignee:</b>	<b>Estimated time:</b> 0.00 hour
<b>Category:</b>	<b>Spent time:</b> 0.00 hour
<b>Target version:</b> Versión 2.0	
<b>Description</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pruebas de hardware.</li><li>• Pruebas de software.</li><li>• Pruebas de conectividad.</li><li>• Pruebas en campo.</li></ul>	
<b>Subtasks:</b>	
Task # 1196: Pruebas del API de control	<b>Closed</b>
Task # 1197: Pruebas del módulo con SIR	<b>Closed</b>
Task # 1198: Pruebas del monitoreo del módulo con Relé	<b>Closed</b>
Task # 1199: Pruebas del módulo y la fibra óptica	<b>Closed</b>

### History

**#1 - 07/19/2016 02:31 PM - Joaquín Verástegui**

- Target version set to Versión 2.0

**#2 - 05/20/2019 05:03 PM - Luis Gonzáles**

- Status changed from New to Resolved