

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #74

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

### Revisión y desarrollo de FW - Time Engine

10/15/2015 12:05 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	12/14/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/09/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	82%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	274.00 hours
<b>Description</b>			
Revisión de flujos y códigos fuente existentes del microcontrolador encargado de la lectura de datos nmea y control de sincronización de los otros módulos.			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 75: Revisión y pruebas de FW - Time Engine			<b>Closed</b>
Task # 77: Observaciones y correcciones de FW - Time Engine			<b>New</b>
Task # 481: Nuevas Pruebas de Time Engine v02			<b>New</b>

### History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#3 - 02/18/2016 08:23 AM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to In progress