

JARS - Support #745

Instalación de sistema JARS, CR, diodos y DDS en operaciones

07/20/2016 01:32 PM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	07/21/2016
Priority:	High	Due date:	07/27/2016
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 08/01/2016 08:12 PM - John Rojas

- % Done changed from 0 to 100

- 27/07/2016: Se realizó la instalación del sistema de adquisición, controlador de radar, DDS y diodos limitadores en sala de operaciones para correr el experimento de JULIA en los modos día y noche. Se encuentra en proceso de validación para realizar los ajustes de configuración.

#2 - 01/30/2017 02:24 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

#3 - 05/17/2017 10:19 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed