

JARS - Support #752

Instalación y puesta en servicio del sistema de adquisición para experimento JASMET en VIPER

08/11/2016 01:20 PM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	08/10/2016
Priority:	High	Due date:	08/11/2016
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.1	Spent time:	0.00 hour
Description Verificar funcionamiento de equipos en IDI. Instalar del rack con los equipos JARS, CR, diodos, amplificadores y DDS. Configurar de los equipos de recepción. Realizar pruebas de adquisición del sistema JARS.			

History

#1 - 08/18/2016 03:14 PM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved
- % Done changed from 70 to 100

-17/08/2016: El sistema de adquisición se encuentra en modo de prueba (modo noche) en VIPER.

#2 - 05/17/2017 10:20 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed