

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #79

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

Task # 78 (New): Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine

Revisión y pruebas de FW - Power Engine

10/15/2015 12:22 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	12/28/2015
Priority:	Normal	Due date:	12/31/2015
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour

Description

Documentar las observaciones del código fuente actual y completar los desarrollos para el control de las distintas fuentes de tensión dentro del módulo de alimentación.

History

#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0