

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #80

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

Task # 78 (New): Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine

Observaciones y correcciones de FW - Power Engine

10/15/2015 12:27 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/04/2016
Priority:	Normal	Due date:	01/07/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Documentar las observaciones de las pruebas realizadas con los códigos fuente actuales y desarrollo de los bloques necesarios para el control de las fuentes en el módulo de alimentación.			

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0