

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #82

Milestone # 67 (New): Revisión y Desarrollo de FW

Task # 81 (New): Revisión y Desarrollo de FW - Embebido

### Revisión y pruebas de FW - Embebido

10/15/2015 12:33 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	In progress	<b>Start date:</b>	01/11/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	01/14/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	24.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0	<b>Spent time:</b>	24.00 hours
<b>Description</b>			
Revisión de funciones implementadas y pruebas de los códigos existentes para el sistema implementado en la RPIB.			

#### History

**#1 - 10/15/2015 05:22 PM - Joaquín Verástegui**

- Tracker changed from Feature to Task

**#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui**

- Target version set to Versión 1.0

**#3 - 03/28/2016 08:20 AM - Luis Gonzáles**

- Status changed from New to In progress

- % Done changed from 0 to 100

Pruebas de estado de periféricos de la Raspberry Pi