

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #84

Integracion de módulos

10/15/2015 02:04 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/20/2016
Priority:	Normal	Due date:	01/26/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	32.00 hours
Category:		Spent time:	160.00 hours
Target version:	Versión 1.0		
Description			
Unión física de módulos. Verificación de funcionamiento al integrar los módulos.			
Subtasks:			
Task # 85: Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento			New
Task # 87: Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición			New
Task # 88: Integracion de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adqu...			New

History

#1 - 10/15/2015 02:05 PM - Luis Gonzáles

- Parent task deleted (#81)

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0