

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #85

Milestone # 84 (New): Integracion de módulos

Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento

10/15/2015 02:07 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/20/2016
Priority:	Normal	Due date:	01/21/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	56.00 hours
Description			
En esta prueba se realizará la verificación de trabajo conjunto de los módulos de procesamiento y adquisición			

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- *Tracker changed from Feature to Task*

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- *Target version set to Versión 1.0*

#3 - 03/28/2016 03:17 PM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 0 to 70*

#4 - 05/25/2016 03:22 PM - Luis Gonzáles

- *% Done changed from 70 to 100*