

DDS 2.1 - Task #851

Desarrollar una interfaz para comunicarse con el LCD

01/04/2017 08:06 PM - José Avalos

Status:	Closed	Start date:	02/02/2017
Priority:	Normal	Due date:	02/15/2017
Assignee:	José Avalos	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Version 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Adaptar la librería del LCD que se encuentra en el código mbed y reproducir mensajes de prueba			

History

#1 - 01/04/2017 08:33 PM - José Avalos

- Due date set to 01/25/2017
- Start date changed from 01/04/2017 to 01/18/2017

#2 - 01/04/2017 08:35 PM - José Avalos

- Due date changed from 01/25/2017 to 02/01/2017
- Start date changed from 01/18/2017 to 01/25/2017

#3 - 01/04/2017 08:42 PM - José Avalos

- Due date changed from 02/01/2017 to 02/06/2017

#4 - 01/04/2017 08:48 PM - José Avalos

- Due date changed from 02/06/2017 to 02/09/2017
- Start date changed from 01/25/2017 to 01/30/2017

#5 - 01/04/2017 08:53 PM - José Avalos

- Due date changed from 02/09/2017 to 02/15/2017
- Start date changed from 01/30/2017 to 02/02/2017

#6 - 03/09/2017 03:24 PM - José Avalos

- Status changed from New to Closed

#7 - 03/09/2017 03:25 PM - José Avalos

- % Done changed from 0 to 100