

## DDS 2.1 - Task #852

### Integración de software y pruebas del sistema completo

01/04/2017 08:09 PM - José Avalos

|                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| <b>Status:</b>                                                                                                                                                                                                                             | Closed      | <b>Start date:</b>     | 02/13/2017 |
| <b>Priority:</b>                                                                                                                                                                                                                           | Normal      | <b>Due date:</b>       | 02/28/2017 |
| <b>Assignee:</b>                                                                                                                                                                                                                           | José Avalos | <b>% Done:</b>         | 100%       |
| <b>Category:</b>                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Estimated time:</b> | 0.00 hour  |
| <b>Target version:</b>                                                                                                                                                                                                                     | Version 1.0 | <b>Spent time:</b>     | 0.00 hour  |
| <b>Description</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pruebas de protocolo de comunicación</li><li>• Pruebas de configuración del AD9854</li><li>• Pruebas de configuración de LCD.</li><li>• Pruebas del sistema completo.</li></ul> |             |                        |            |

#### History

##### #1 - 01/04/2017 08:36 PM - José Avalos

- Due date set to 02/17/2017
- Start date changed from 01/04/2017 to 02/03/2017

##### #2 - 01/04/2017 08:49 PM - José Avalos

- Due date changed from 02/17/2017 to 02/28/2017
- Start date changed from 02/03/2017 to 02/13/2017

##### #3 - 03/09/2017 03:25 PM - José Avalos

- Status changed from New to Closed

##### #4 - 03/09/2017 03:25 PM - José Avalos

- % Done changed from 0 to 100