

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #88

Milestone # 84 (New): Integracion de módulos

Integracion de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición

10/15/2015 02:36 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/25/2016
Priority:	Normal	Due date:	01/26/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	8.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Unión de todos los módulos y casos a observar.			

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0