

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #89

Codificación de Interfase de configuración

10/15/2015 02:42 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	01/26/2016
Priority:	Normal	Due date:	02/11/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	106.00 hours
Category:		Spent time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0		
Description			

History

#1 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0