

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #90

Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración

10/15/2015 02:44 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	02/15/2016
Priority:	Normal	Due date:	03/03/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	80.00 hours
Category:		Spent time:	84.00 hours
Target version:	Versión 1.0		
Description			
Verificación de funcionamiento de todos los módulos integrados y la interfase de configuración y comunicación.			

History

#1 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#2 - 03/28/2016 09:16 AM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 0 to 20

Integración de módulos Acquisition ,Time Engine, Processing y Storage&Communication.

#3 - 04/25/2016 08:34 AM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 20 to 60