

# Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #91

## Documentación

10/15/2015 02:47 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	03/07/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/16/2016
<b>Assignee:</b>	Luis Gonzáles	<b>Estimated time:</b>	64.00 hours
<b>Category:</b>		<b>Spent time:</b>	16.00 hours
<b>Target version:</b>	Versión 1.0		
<b>Description</b>			
Documentación de Manuales de Usuario, Técnico y Memoria Descriptiva de diseño, fabricación y test			
<b>Subtasks:</b>			
Task # 92: Documentación Manual de Usuario			<b>New</b>
Task # 93: Documentación Manual Técnico			<b>New</b>
Task # 94: Documentación Memoria de diseño, fabricación y test			<b>New</b>

## History

#1 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0