

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Milestone #912

Replanteamiento SAIG

02/06/2017 03:46 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	02/06/2017
Priority:	Normal	Due date:	03/27/2017
Assignee:	Luis Gonzáles	Estimated time:	0.00 hour
Category:		Spent time:	222.00 hours
Target version:	Versión 1.0		

Description

Implementacion de modificaciones para objetivos de adquisicion Continua

Subtasks:

Task # 913: Módulo de Adquisición	New
Task # 917: Codificación Flanco REQ_DATA	Resolved
Task # 918: Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Resolved
Task # 914: Módulo de Pre-procesamiento	New
Task # 919: Generador de REQ_DATA	Resolved
Task # 920: Controlador RAM Doble Puerto	Closed
Task # 921: Controlador SPI	Closed
Task # 915: Módulo de Almacenamiento-Comunicación	New
Task # 922: Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	In progress
Task # 916: Integración	New
Task # 923: Integración 1	New
Task # 924: Integración 2	New
Task # 925: Integración 3	New

History

#1 - 02/06/2017 04:13 PM - Luis Gonzáles

- Target version set to Versión 1.0