

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #913

Milestone # 912 (New): Replanteamiento SAIG

Módulo de Adquisición

02/06/2017 04:00 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	02/06/2017
Priority:	Normal	Due date:	02/07/2017
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	10.00 hours
Description			
Subtasks:			
Task # 917: Codificación Flanco REQ_DATA			Resolved
Task # 918: Codificación Transferencia Data ADC FPGA			Resolved