

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #916

Milestone # 912 (New): Replanteamiento SAIG

Integración

02/06/2017 04:10 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	03/13/2017
Priority:	Normal	Due date:	03/27/2017
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	83%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	28.00 hours
Description			
Subtasks:			
Task # 923: Integración 1			New
Task # 924: Integración 2			New
Task # 925: Integración 3			New