

Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Task #94

Milestone # 91 (New): Documentación

Documentación Memoria de diseño, fabricación y test

10/15/2015 02:53 PM - Luis Gonzáles

Status:	New	Start date:	03/09/2016
Priority:	Normal	Due date:	03/16/2016
Assignee:	Luis Gonzáles	% Done:	40%
Category:		Estimated time:	32.00 hours
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	16.00 hours
Description			
Recopilación de los criterios seguidos en el diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas de todo el sistema de adquisición.			

History

#1 - 10/15/2015 05:23 PM - Joaquín Verástegui

- Tracker changed from Feature to Task

#2 - 11/18/2015 12:43 PM - Joaquín Verástegui

- Target version set to Versión 1.0

#3 - 04/25/2016 08:34 AM - Luis Gonzáles

- % Done changed from 0 to 40