

Radat Perfilador de Vientos UHF - Task #959

Milestone # 138 (In progress): Técnicas de Procesamiento Digital de Señales

Task # 251 (In progress): Implementación de las rutinas para los estudios de precipitación

Primer momento para la velocidad vertical de precipitación

04/26/2017 04:50 PM - Erick Bocanegra

Status:	In progress	Start date:	02/13/2017
Priority:	Normal	Due date:	06/22/2017
Assignee:	Erick Bocanegra	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Huancayo 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 05/29/2017 07:49 PM - Erick Bocanegra

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 07/17/2017 07:35 PM - Erick Bocanegra

- Due date set to 06/22/2017

- Start date changed from 04/26/2017 to 02/13/2017

#3 - 08/22/2017 03:25 PM - Joaquín Verástegui

- Status changed from New to In progress