

Monitoreo de Volcanes - Task #963

Milestone # 281 (New): Selección / Adquisición / Adecuación. Obtener bienes, equipos, materiales e insumos para construcción y modificación de UAVs

Recepcion fibra de Carbono

05/11/2017 04:12 PM - Joab Apaza

Status:	Closed	Start date:	05/10/2017
Priority:	Normal	Due date:	05/14/2017
Assignee:	Joab Apaza	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 1.0	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 05/23/2017 01:42 PM - Joab Apaza

- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 0 to 100