

JARS - Task #966

Milestone # 128 (New): PRUEBAS DE DISEÑO

Task # 197 (Closed): Ejecutar tests y corregir posibles errores

Test de recepción de varios paquetes por perfil

05/13/2017 11:11 PM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	05/15/2017
Priority:	Normal	Due date:	05/18/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Pruebas de envío de subpaquetes para perfiles que contienen más de 300 muestras.			

History

#1 - 05/14/2017 12:51 AM - John Rojas

- Subject changed from *Test de adquisición con envío de varios paquetes por perfil* to *Test de adquisición de máximo tiempo de señal WIN*

Probar adquisición a diferentes frecuencias de muestreo para determinar máxima cantidad de muestras que se pueden adquirir y almacenar.

#2 - 05/29/2017 02:02 AM - John Rojas

- Subject changed from *Test de adquisición de máximo tiempo de señal WIN* to *Test de recepción de varios paquetes por perfil*

- Due date changed from 05/15/2017 to 05/18/2017

- Status changed from *New* to *Resolved*

- % Done changed from 0 to 100

-Se consiguió recepción de varios paquetes por perfil y usando los ajustes del firmware de Control.

#3 - 06/26/2017 02:07 PM - John Rojas

- Status changed from *Resolved* to *Closed*