

JARS - Task #983

Milestone # 202 (New): SOFTWARE

Modificación del software para permitir mayores tiempos de almacenamiento de bloques

05/29/2017 02:40 AM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	05/22/2017
Priority:	Normal	Due date:	05/23/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realizó la modificación del software reemplazando el uso de colas por el uso de sockets push-pull de la librería de mensajería 0mq para la creación de 2 consumidores que permiten alternar la recepción de bloques para permitir mayores tiempos de almacenamiento de bloques.			

History

#1 - 05/29/2017 02:40 AM - John Rojas

- Status changed from *New* to *Resolved*

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 06/26/2017 02:07 PM - John Rojas

- Status changed from *Resolved* to *Closed*