

JARS - Task #984

Milestone # 128 (New): PRUEBAS DE DISEÑO

Task # 197 (Closed): Ejecutar tests y corregir posibles errores

Test de adquisición de modificación del software de adquisición

05/29/2017 02:48 AM - John Rojas

Status:	Closed	Start date:	05/23/2017
Priority:	Normal	Due date:	05/25/2017
Assignee:	John Rojas	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Versión 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			
Se realizaron pruebas de adquisición continua usando la modificación del software para permitir mayores tiempos de almacenamiento de bloques. Se evaluaron con diferentes tasas de muestreo: 1 MHz, 4 MHz, 7.5 MHz, 12 MHz			

History

#1 - 05/29/2017 02:48 AM - John Rojas

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 06/26/2017 02:07 PM - John Rojas

- Status changed from Resolved to Closed