

## Sistema de Adquisición para Instrumentos Geofísicos - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
925	Task	New	Normal	Integración 3	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/22/2017	03/27/2017
924	Task	New	Normal	Integración 2	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/20/2017	03/22/2017
923	Task	New	Normal	Integración 1	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/13/2017	03/17/2017
922	Task	In progress	Normal	Codificación Tareas INT-TS-ST-COMM en hilos	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
919	Task	Resolved	Normal	Generador de REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/13/2017 04:59 PM	02/06/2017	02/13/2017
918	Task	Resolved	Normal	Codificación Transferencia Data ADC FPGA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
917	Task	Resolved	Normal	Codificación Flanco REQ_DATA	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:55 PM	02/06/2017	02/06/2017
916	Task	New	Normal	Integración	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	03/13/2017	03/27/2017
915	Task	New	Normal	Módulo de Almacenamiento-Comunicación	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:56 AM	03/06/2017	03/13/2017
914	Task	New	Normal	Módulo de Pre-procesamiento	Luis Gonzáles	03/02/2017 07:56 PM	02/06/2017	03/03/2017
913	Task	New	Normal	Módulo de Adquisición	Luis Gonzáles	02/08/2017 08:56 PM	02/06/2017	02/07/2017
912	Milestone	New	Normal	Replanteamiento SAIG	Luis Gonzáles	04/25/2017 12:58 AM	02/06/2017	03/27/2017
481	Task	New	Normal	Nuevas Pruebas de Time Engine v02	Luis Gonzáles	02/18/2016 10:34 AM	03/07/2016	03/09/2016
478	Bug	New	Normal	Pruebas de HW con FW de Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:11 AM	01/18/2016	01/21/2016
94	Task	New	Normal	Documentación Memoria de diseño, fabricación y test	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/09/2016	03/16/2016
93	Task	New	Normal	Documentación Manual Técnico	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/08/2016	03/09/2016
92	Task	New	Normal	Documentación Manual de Usuario	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	03/07/2016	03/08/2016
91	Milestone	New	Normal	Documentación	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	03/07/2016	03/16/2016
90	Milestone	New	Normal	Integración y Depuración de módulos electrónicos con Interfase de configuración	Luis Gonzáles	04/25/2016 08:34 AM	02/15/2016	03/03/2016
89	Milestone	New	Normal	Codificación de Interfase de configuración	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/26/2016	02/11/2016
88	Task	New	Normal	Integración de módulos de Alimentación, sincronización, procesamiento y adquisición	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/25/2016	01/26/2016
87	Task	New	Normal	Integración de módulos de Sincronización, Procesamiento y Adquisición	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/21/2016	01/25/2016
85	Task	New	Normal	Integración del módulo de Adquisición de datos y Procesamiento	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:22 PM	01/20/2016	01/21/2016
84	Milestone	New	Normal	Integración de módulos	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:25 PM	01/20/2016	01/26/2016
83	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/18/2016	01/20/2016
82	Task	In progress	Normal	Revisión y pruebas de FW - Embebido	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:20 AM	01/11/2016	01/14/2016
81	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Embebido	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:09 PM	01/11/2016	01/20/2016
80	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	01/04/2016	01/07/2016
79	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	12/31/2015
78	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/18/2015 12:44 PM	12/28/2015	01/07/2016

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Start date	Due date
77	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/21/2015	12/24/2015
74	Task	In progress	Normal	Revisión y desarrollo de FW - Time Engine	Luis Gonzáles	03/28/2016 08:52 AM	12/14/2015	03/09/2016
73	Task	In progress	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	12/07/2015	12/10/2015
71	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Processing Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:11 PM	11/30/2015	12/10/2015
70	Task	Resolved	Normal	Observaciones y correcciones de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/22/2015	11/26/2015
69	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	12/16/2015 04:28 PM	11/16/2015	11/19/2015
68	Task	Resolved	Normal	Revisión y Desarrollo de FW - Acquisition Engine	Luis Gonzáles	05/25/2016 03:29 PM	11/16/2015	11/26/2015
67	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de FW	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	03/09/2016
66	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/11/2015	11/12/2015
65	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:10 AM	11/09/2015	11/10/2015
64	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Power Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 10:37 AM	11/09/2015	11/12/2015
63	Task	New	Normal	Observaciones y correcciones de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/04/2015	11/05/2015
62	Task	New	Normal	Revisión y pruebas de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	11/19/2015 09:59 AM	11/02/2015	11/03/2015
61	Task	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW - Time Engine	Luis Gonzáles	02/18/2016 09:23 AM	11/02/2015	01/21/2016
55	Task	In progress	Normal	Revisión y Desarrollo de HW- Acquisition Engine	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	10/22/2015
54	Milestone	New	Normal	Revisión y Desarrollo de HW	Luis Gonzáles	01/25/2017 08:34 PM	10/19/2015	02/17/2016
38	Task	Resolved	Normal	Escribir, modificar o completar el código de los ATmega	Luis Gonzáles	01/25/2017 07:12 PM	11/16/2015	11/27/2015
30	Milestone	New	Normal	Revisión General del proyecto	Luis Gonzáles	01/05/2016 08:02 AM	10/05/2015	10/14/2015