



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

### **INFORME N° 163-2022-IGP/GG-OAD-ULO**

**PARA** : Ing. Maritza Carmen Bueno Trucíos  
Jefa de la Oficina de Administración

**ASUNTO** : Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del IGP  
correspondiente al ejercicio presupuestal 2022 (1er Trimestre)

**REFERENCIA** : RD N° 013-IGP/2022 que aprueba el PAC 2022

**FECHA** : Lima, 03 de mayo de 2022

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022 del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2022 (al 31 de marzo de 2022), de conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

#### **1. ASPECTOS GENERALES**

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y unidades orgánicas, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del procedimiento de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.8.2 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución – *al primer trimestre* – del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del Perú.

#### **2. FINALIDAD**

El presente informe tiene la finalidad de brindar el informe sobre la evaluación del PAC, al 31 de marzo del 2022, correspondiente a la Unidad Ejecutora 0084: Instituto Geofísico del Perú.

#### **3. ALCANCE**

La información corresponde al primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.

#### **4. BASE LEGAL**

4.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

4.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF, en adelante el Reglamento.

4.3. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, en adelante la Directiva.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones, y conexas, de ser el caso.

## 5. ASPECTOS ESPECIFICOS

### 5.1. Sobre el Plan Anual De Contrataciones – Inicial

Conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 del TUO de la Ley, señala que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; como se precisa en los antecedentes del presente informe, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2022 mediante Resolución Directoral N° 013-IGP/2022, de fecha 24/01/2022.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al respecto, la Entidad tiene delegada dicha facultad mediante Resolución de Presidencia N° 006-2022/IGP.

El PAC 2022 se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan anual de Contrataciones Inicial – 2022

TIPO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ABRV	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL PROGRAMADO (S/)
CONCURSO PÚBLICO	CP	3	4,020,000.00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	6	605,336.00
COMPRAS POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	AM	1	170,000.00
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE	1	60,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11</b>	<b>4,855,336.00</b>

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

### ENERO

No se programó procedimientos de selección.

### FEBRERO

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
10	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	BIENES	NO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOHOL 90) PARA EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA DEL IGP.	60,000.00	SOLES

### MARZO

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
4	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SI	AS-SM-1-2021-IGP-1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMA DEL IGP	47,176.00	SOLES

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	NO	-	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PARA EL IGP	120,000.00	SOLES
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	NO	-	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES DESTINADOS AL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	55,460.00	SOLES

**ABRIL**

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
1	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DE LIMA	1,800,000.00	SOLES
7	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	NO	ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES FOTOVOLTAICOS DESTINADOS AL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	48,700.00	SOLES

**MAYO**

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
8	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	NO	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN FIJA (CENTRAL TELEFÓNICA) DESTINADO AL PROYECTO SNIP 271840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	75,000.00	SOLES
9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	NO	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SOLUCIÓN CONVERGENTE DE EQUIPOS DE CONMUTACIÓN Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DESTINADO AL PROYECTO SNIP 271840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	259,000.00	SOLES
11	COMPRAS POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	BIENES	NO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	170,000.00	SOLES

**JUNIO**

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
3	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	NO	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES PARA EL IGP (SEGURO MÉDICO FAMILIAR)	1,500,000.00	SOLES

**JULIO**

Hasta la fecha, no se tiene programado procedimientos de selección.

**AGOSTO**

ID PAC	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	TIPO DE MONEDA
2	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDES DE HUANCAYO Y AREQUIPA DEL IGP	720,000.00	SOLES

**SEPTIEMBRE**

Hasta la fecha, no se tiene programado procedimientos de selección.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**OCTUBRE**

Hasta la fecha, no se tiene programado procedimientos de selección.

**NOVIEMBRE**

Hasta la fecha, no se tiene programado procedimientos de selección.

**DICIEMBRE**

Hasta la fecha, no se tiene programado procedimientos de selección.

**5.2. Sobre modificaciones al PAC 2022: Inclusiones y Exclusiones de Procedimientos de Selección**

El numeral 6.2 del precitado artículo dispone que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, mientras que el numeral 6.3 establece que la Entidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, al respecto, en el primer trimestre del presente año, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC 2022:

**5.2.1. MODIFICACIÓN:** Resolución Directoral N° 048-IGP/2022, de fecha 03 de marzo del 2022, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección, según detalle:

TIPO DE MODIFICACIÓN	NRO ID	TIPO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	ANT.	VALOR ESTIMADO EN EL PAC (S/)	F.F	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA
INCLUSIÓN	12	AS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	NO	108,124.60	RO	MARZO

**5.3. Sobre Resumen del PAC inicial y sus modificaciones**

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Plan Anual de contrataciones PAC 2022 del Instituto Geofísico del Perú, al 31 de marzo 2022, tuvo una (1) modificación según detalle:

Cuadro N° 02: Resumen PAC 2022 (Inicial/Modificaciones)

INICIAL/ MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	FECHA DE APROBACIÓN
INICIAL	013-IGP/2022	24/01/2022
1	048-IGP/2022	03/03/2022

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2022 del IGP al primer trimestre del 2022 queda actualizado de la siguiente manera:

Cuadro N° 03: PAC 2022 al 31/03/2022

TIPO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ABRV	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	MONTO TOTAL PROGRAMADO (S/)
CONCURSO PÚBLICO	CP	3	4,020,000.00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

<b>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA</b>	AS	7	713,460.60
<b>COMPRAS POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)</b>	AM	1	170,000.00
<b>SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA</b>	SIE	1	60,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		12	4,963,460.60

Cabe mencionar que, debido a la modificación realizada al cierre del primer trimestre del 2022, el PAC Inicial que se encontraba programado con once (11) procedimientos de selección queda actualizado con doce (12) procedimientos de selección, apreciando que el valor estimado programado se ha modificado de S/ 4,855,336.00 a S/ 4,963,460.60, en virtud a la inclusión realizada.

## 6. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### 6.1. Sobre la ejecución del PAC 2022

6.1.1. La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 31 de marzo del 2022, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 04: Ejecución del PAC 2022 al 31/03/2022

ENTIDAD		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS			
IGP		Programados en el PAC al 31.03.2022	Convocados al 31.03.2022*	Indicador de Cumplimiento del PAC en la plataforma del SEACE (%)	Indicador de Avance en la plataforma del SEACE
	CANTIDAD	4	8	100%	46.71%

\*Incluye contrataciones realizadas por Acuerdo Marco

6.1.2. En relación con el indicador de avance precisado en la plataforma del SEACE, se debe precisar que la contratación bajo modalidad especial - Acuerdo Marco al momento de la ejecución a través de la plataforma de Perú Compras, el sistema SEACE (Módulo del PAC) y Acuerdo Marco no se encuentran interconectados, por lo que su ejecución no se visualiza en la plataforma del PAC.

6.1.3. Del cuadro citado en el numeral 6.1.1, se puede evidenciar que al 31 de marzo de 2022 se llevaron a cabo ocho (8) procedimientos de selección: seis (6) adjudicaciones simplificadas, una (1) subasta inversa electrónica, una (1) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 por Tipo de Procedimiento de Selección al 31/03/2022

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ABRV	CANTIDAD	PAC	VALOR CONVOCADO SEACE
			VALOR ESTIMADO (S/)	
ACUERDO MARCO	AM	1	S/ 170,000.00	S/ 158,688.84
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	AS	6	S/ 461,909.80	S/ 566,717.43
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE	1	S/ 60,000.00	S/ 60,382.00

6.1.4. Es importante mencionar, el número de procesos convocados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, donde se puede evidenciar, que el mayor número de procedimientos de selección convocados por mes (al cierre del primer trimestre), se encuentran en el mes de marzo, con un total de siete (7) procedimientos de

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

selección, según detalle:

Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 procedimientos de selección convocados por mes al 31/03/2022

MES	NRO DE PROCESOS CONVOCADOS POR MES *
ENERO	0
FEBRERO	1
MARZO	7
<b>Total general</b>	<b>8</b>

6.1.5. Como se mencionó en los párrafos precedentes, en el PAC 2022 existen doce (12) procedimientos de selección programados, al 31/03/2022 han sido convocados ocho (8) procedimientos de selección, según se detalla:

Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 procedimientos de selección convocados por mes al 31/03/2022 (por descripción del objeto programado)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PROGRAMACIÓN EN EL PAC 2022				CONVOCATORIA REALIZADA A TRAVÉS DEL SEACE			
	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	ID PAC	MES PROGRAMADO PAC	MONTO PROGRAMADO PAC	NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	FECHA DE CONVOCATORIA /PUBLICACIÓN	NRO. CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO CONVOCADO (S/)
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PARA EL IGP	SERVICIO	4	MARZO	120,000.00	AS-SM-5-2022-IGP-1	31/03/2022	1	131,547.35
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LÍNEA DEL IGP	SERVICIO	2	MARZO	47,176.00	AS-SM-1-2021-IGP-2	31/03/2022	2	124,957.75
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN FUA (CENTRAL TELEFÓNICA) DESTINADO AL PROYECTO SNP 271840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	BIEN	9	MAYO	75,000.00	AS-SM-3-2022-IGP-1	30/03/2022	1	86,851.73
ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES DESTINADOS AL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	BIEN	7	MARZO	55,460.00	AS-SM-4-2022-IGP-1	28/03/2022	1	59,086.80
ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES FOTOVOLTAICOS DE CARGA PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ (2.1.3.1)	BIEN	8	ABRIL	56,149.20	AS-SM-2-2022-IGP-1	7/03/2022	1	56,149.20
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	BIEN	12	MARZO	108,124.60	AS-SM-1-2022-IGP-1	4/03/2022	1	108,124.60
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOHOL 90) PARA EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA DEL IGP.	BIEN	1	FEBRERO	60,000.00	SIE-SIE-1-2022-IGP-1	28/02/2022	1	60,382.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ.	BIEN	11	MAYO	170,000.00	ACUERDO MARCO - OCAM-2022-84-5-0	15/03/2022	1	158,688.84

6.1.6. Como puede verificarse en el Cuadro N° 07, se ha venido dando cumplimiento a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección de acuerdo al mes programado, a excepción de los procedimientos de selección con ID 9 y 11 que tenían como fecha programada en el PAC 2022 en mayo, pero fueron convocados dentro del primer trimestre 2022.

6.1.7. Asimismo, en el siguiente cuadro, se puede apreciar las convocatorias realizadas por mes, con el respectivo valor programado, estimado y valor adjudicado, según detalle:

Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 procedimientos de selección convocados por mes (valor programado/valor estimado/valor adjudicado)

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NRO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS	VALOR ESTIMADO PAC	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO DE LA CONTRATACIÓN
ACUERDO MARCO	1	170,000.00	158,688.84	158,688.84
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	6	461,909.80	566,717.43	208,320.59*
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1	60,000.00	60,382.00	0.00*

\*A la fecha de la emisión del presente informe existen convocatorias declaradas desiertas.

6.1.8. Respecto a lo señalado en los numerales precedentes, se precisa que, al 31 de marzo



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

del 2022, se convocaron ocho (8) procedimientos de selección, siendo la ejecución del 100% respecto de los procedimientos debidamente programados.

6.2. Sobre el estado de los procedimientos de selección programados en el PAC 2022

6.2.1. En el siguiente cuadro se aprecia el estado de los procedimientos de selección:

Cuadro N° 09: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 estado de los procedimientos de selección convocados al 31/03/2022

INFORMACIÓN MÓDULO DEL PAC 2022						INFORMACIÓN SEACE - MÓDULO DE SELECCIÓN						
ID PAC	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO SNIP	MES PROGRAMA DO	MONTO PROGRAMADO PAC	NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	FECHA DE CONVOCATORIA/ PUBLICACIÓN	NRO. CONVOCATO - RIA	VALOR ESTIMADO CONVOCADO O (S)	VALOR ADJUDICADO (S)	EMPRESA ADJUDICATARIA	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN
4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA EL IGP	SERVICIO		MARZO	120,000.00	AS-SM-5-2022-IGP-1	31/03/2022	1	131,547.35	0.00	-	DESIERTO
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LIMA DEL IGP	SERVICIO		MARZO	47,176.00	AS-SM-1-2021-IGP-2	31/03/2022	2	124,957.75	0.00	-	DESIERTO
9	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN FIJA (CENTRAL TELEFÓNICA) DESTINADO AL PROYECTO SNIP 271840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	BIEN	271840	MAYO	75,000.00	AS-SM-3-2022-IGP-1	30/03/2022	1	86,851.73	76,727.59	INVERSIONES TECNOLOGICAS SAMALVIDES EIRL	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
7	ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES DESTINADOS AL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	BIEN	2454990	MARZO	55,460.00	AS-SM-4-2022-IGP-1	28/03/2022	1	59,086.80	0.00	-	DESIERTO
8	ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES FOTOVOLTAICOS DE CARGA PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ (2.1.3.1)	BIEN	2454990	ABRIL	56,149.20	AS-SM-2-2022-IGP-1	7/03/2022	1	56,149.20	53,322.00	Q-ENERGY PERU S.A.C.	EJECUCION CONTRACTUAL
12	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	BIEN	271840	MARZO	108,124.60	AS-SM-1-2022-IGP-1	4/03/2022	1	108,124.60	78,271.00	MOBILIO E.I.R.L.	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOIL 90) PARA EL RADIO OBSERVATORIO DE JICAMARCA DEL IGP	BIEN	-	FEBRERO	60,000.00	SIE-SIE-1-2022-IGP-1	28/02/2022	1	60,382.00	0.00	-	DESIERTO
11	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ	BIEN	2454990	MAYO	170,000.00	ACUERDO MARCO - OCAM-2022-84-5-0	15/03/2022	1	158,688.84	158,688.84	ONCORE SAC	EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6.2.2. Como se puede apreciar en el primer trimestre del 2022, se realizaron ocho (8) convocatorias, de las cuales cuatro (4) fueron adjudicadas (contratadas), cuatro (4) procedimientos de selección fueron declarados desiertos.

6.3. Sobre la convocatoria, valor adjudicado y conclusión del procedimiento de selección

6.3.1. En referencia a los procesos convocados y el valor adjudicado de los procedimientos de selección convocados en el primer trimestre del 2022, excluyendo los procedimientos que fueron declarado desierto, se detalla a continuación:

Cuadro N° 10: Procedimientos de selección convocados y el valor adjudicado (Soles)

INFORMACIÓN MÓDULO DEL PAC 2022						INFORMACIÓN SEACE - MÓDULO DE SELECCIÓN						
ID PAC	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO SNIP	MES PROGRAMA DO	MONTO PROGRAMADO PAC	NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	FECHA DE CONVOCATORIA / PUBLICACIÓN	NRO. CONVOCATORIA	VALOR ESTIMADO CONVOCADO (S)	VALOR ADJUDICADO (S)	EMPRESA ADJUDICATARIA	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN
9	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN FIJA (CENTRAL TELEFÓNICA) DESTINADO AL PROYECTO SNIP 271840 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCÁNICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO EN LA MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ	BIEN	271840	MAYO	75,000.00	AS-SM-3-2022-IGP-1	30/03/2022	1	86,851.73	76,727.59	INVERSIONES TECNOLOGICAS SAMALVIDES EIRL	PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
8	ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES FOTOVOLTAICOS DE CARGA PARA EL PROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGIÓN DE LA COSTA DEL PERÚ. (2.1.3.1)	BIEN	2454990	ABRIL	56,149.20	AS-SM-2-2022-IGP-1	7/03/2022	1	56,149.20	53,322.00	Q-ENERGY PERU S.A.C.	EJECUCIÓN CONTRACTUAL



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

12	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA ANTE EL RIESGO VOLCANICO Y DEL OBSERVATORIO VULCANOLOGICO EN LA MACRO REGION SUR DEL PERU	BIEN	271840	MARZO	108,124.60	AS-SM-1-2022-IGP-1	4/03/2022	1	108,124.60	78,271.00	MOBILIO E.I.R.L.	EJECUCION CONTRACTUAL
11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE GENERACION DE INFORMACION DE ALERTA ANTE EL PELIGRO POR SISMO PARA POBLACIONES DE LA REGION DE LA COSTA DEL PERU	BIEN	2454990	MAYO	170,000.00	ACUERDO MARCO - OCAM-2022-84-S-0	15/03/2022	1	158,688.84	158,688.84	ONCORE SAC	EJECUCION CONTRACTUAL

6.3.2. De acuerdo con lo precisado en el Cuadro N° 10, existe un ahorro de S/ 42,264.37, teniendo en consideración el monto programado en el PAC 2022 y el valor adjudicado, respectivamente.

**7. CONCLUSIONES:**

- 7.1. Se programaron doce (12) contrataciones en el PAC 2022, con un valor estimado de S/ 4,963,460.60, al 31/03/2022 han sido convocados ocho (8) procedimientos de selección.
- 7.2. El indicador de cumplimiento de los procedimientos de selección programados al primer trimestre del 2022 corresponde al 100 %, teniendo en consideración que se han estado convocado los procedimientos de selección dentro del mes programado.

**8. RECOMENDACIONES**

Hacer de su conocimiento sobre la ejecución al primer trimestre del Plan Anual de Contrataciones del año 2022 del IGP.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad, para expresarle a Ud., los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Jorge Erik Rodríguez Pacheco  
 Unidad de Logística