

**PERÚ**Ministerio  
del AmbienteInstituto  
Geofísico del PerúGerencia  
GeneralOficina de Administración -  
Unidad de Logística

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## INFORME N 0090-2024-IGP/GG-OAD-ULO

**A** : Ing. Maritza Carmen Bueno Trucíos  
Jefe de la Oficina de Administración

**ASUNTO** : Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del IGP correspondiente al ejercicio presupuestal 2024 (1er Trimestre).

**REFERENCIA** : RD N° 015-IGP/2024 que aprueba el PAC 2024.

**FECHA** : Lima, 15 de abril de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 (al 31 de marzo del 2024), de conformidad con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

### 1. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de las áreas usuarias, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del proceso de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7.2 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución – al primer trimestre – del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del Perú.

### 2. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de brindar el informe sobre la evaluación del PAC, al 31 de marzo del 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 0084: Instituto Geofísico del Perú.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

### 3. ALCANCE

La información corresponde al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024 del PAC.

### 4. BASE LEGAL

**4.1** Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias en adelante la Ley.

**4.2** Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.

**4.3** Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, en adelante la Directiva.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones, y conexas, de ser el caso.

### 5. ASPECTOS ESPECIFICOS

#### 5.1 Sobre el Plan Anual de Contrataciones – Inicial

Conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, señala que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; como se precisa en los antecedentes del presente informe, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2024 mediante Resolución Directoral N° 015-IGP/2024, de fecha 23/01/2024.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al respecto, la Entidad tiene delegada dicha facultad mediante Resolución de Presidencia N° 011-2024/IGP.

El PAC 2024 se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

**Cuadro N° 01: Plan anual de Contrataciones Inicial – 2024**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	1	8,946,571.35
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	4	472,466.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	2	103,539.02
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10</b>	<b>10,482,028.69</b>



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial y modificatorias realizadas al 31/03/2024:

PROC ID	DESCRIPCION	TIPO DE PROCEDIM	OBJETO	Nº ITEM	VALOR ESTIMADO S/	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE CONVOCAT.
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	AS	Servicio	1	169,872.00	Recursos Ordinarios	Agosto
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	SIE	Bien	1	53,446.68	Donaciones y Transferencias	Febrero
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	SIE	Bien	1	50,092.34	Recursos Ordinarios	Abril
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	AS	Servicio	1	63,302.00	Recursos Ordinarios	Marzo
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	AS	Servicio	1	150,000.00	Recursos Ordinarios	Octubre
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	CP	Servicio	1	702,652.32	Recursos Ordinarios	Junio
7	Adquisición de baterías	Compras por catálogo CM	Bien	1	84,000.00	Recursos Ordinarios	Mayo
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	AS	Servicio	1	89,292.00	Recursos Ordinarios	Julio
9	Servicio de pasaje aéreo	Compras por catálogo CM	Servicio	1	172,800.00	Recursos Ordinarios	Febrero
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	LP	Obra	1	8,946,571.35	Recursos Ordinarios	Febrero
					<b>10,482,028.69</b>		

## 5.2 Sobre modificaciones al PAC 2024: Inclusiones de Procedimientos de Selección

El numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento dispone que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, mientras que el numeral 6.3 establece que la Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.5.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que se aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades al respecto, en el primer trimestre del presente año, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC 2024:

- 1RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 039-IGP/2024, de fecha 12/02/2024, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 591,971.50).
- 2DA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 069-IGP/2024, de fecha 14/03/2024, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 232,903.00).

- c) 3RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 078-IGP/2024, de fecha 22/03/2024, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (subasta inversa electrónica por el monto de S/ 114,182.00).

### 5.3 Sobre Resumen del PAC inicial y sus modificaciones

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Plan Anual de contrataciones PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, al 31/03/2024, tiene tres (03) modificación, según detalle:

**Cuadro N° 02: Resumen PAC 2024 (Inicial/Modificación)**

INICIAL /MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	
	RD	FECHA
INICIAL	015-IGP/2024	23/01/2024
1	039-IGP/2024	12/02/2024
2	069-IGP/2024	14/03/2024
3	078-IGP/2024	22/03/2024

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2024 del IGP a la fecha queda actualizado de la siguiente manera:

**Cuadro N° 03: PAC 2024 al 31/03/2024**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	1	8,946,571.35
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	6	1,297,340.5
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13</b>	<b>11,421,085.19</b>

Cabe mencionar que, debido a las modificaciones realizadas al 31/03/2024, el PAC Inicial que se encontraba programado con diez (10) procedimientos de selección queda actualizado con trece (13) procedimientos de selección, apreciando que el valor estimado programado se ha modificado de S/ 10,482,028.69 a S/ 11,421,085.19.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## 6. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### 6.1 Sobre la ejecución del PAC 2024

- a) La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 31 de marzo del 2024, presenta el siguiente resumen:

**Cuadro N° 04: Ejecución del PAC 2024 al 31/03/2024**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Programados al 31.03.2024	Convocados al 31.03.2024	Por Convocar al 31.03.2024	Indicador de Cumplimiento del PAC (%)
DENOMINACION	ABREV				
LICITACION PUBLICA	LP	1	0	1	53.85%
CONCURSO PUBLICO	CP	1	0	1	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	6	3	3	
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	3	0	
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	1	1	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

- b) Al 31/03/2024, no se convocó el procedimiento de selección Licitación Pública denominado Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto, programado con el monto de S/ 8,946,571.35 Soles en el mes de febrero.
- c) Del cuadro citado en el numeral 6.1.a), se puede evidenciar que al 31 de marzo del 2024 se convocaron siete (07) procedimientos de selección: tres (03) adjudicación simplificada, tres (03) subasta inversa electrónica, una (01) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco, conforme al siguiente detalle:

**Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 por Tipo de Procedimiento de Selección al 31/03/2024**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	1	8,946,571.35		
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	6	1,297,340.50	3	934,721.39
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	295,055.00
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00	1	18,200.68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13</b>	<b>11,421,085.19</b>	<b>7</b>	<b>1,247,977.07</b>

- d) Es importante mencionar, el número de procedimientos convocados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE por mes es el siguiente:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024  
 procedimientos de selección convocados por mes al 31/03/2024**

MES	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR MES
ENERO	0
FEBRERO	3
MARZO	4
<b>Total General</b>	<b>7</b>

- e) Como se mencionó en los párrafos precedentes, en el PAC 2024 existen a la fecha trece (13) procedimientos de selección programados, al 31/03/2024 ha sido convocado siete (07) procedimiento de selección, según se detalla:

**Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024  
 procedimientos de selección convocados por mes al 31/03/2024 (por descripción del objeto programado)**

INFORMACION DEL PAC 2024					INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024				
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLATURA	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	POR CONVOCAR				
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	SIE-SIE-1-2023-IGP-3	3	27/03/2024 19:05	SOLES	111,168.00
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	SIE-SIE-1-2024-IGP-1	1	19/03/2024 16:48	SOLES	69,705.00
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	Servicio	150,000.00	Octubre	POR CONVOCAR				
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	POR CONVOCAR				
7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	POR CONVOCAR				
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Servicio	89,292.00	Julio	POR CONVOCAR				
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	27/03/2023 20:35	SOLES	18,200.68
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8,946,571.35	Febrero	NO CONVOCADO				
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16:00	SOLES	232,903.00
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	SIE-SIE-2-2024-IGP-1	1	27/03/2024 18:03	SOLES	114,182.00
			<b>11,421,085.19</b>						<b>1,247,977.07</b>

- f) Como puede verificarse en el Cuadro N° 07, en su mayoría, se ha dado cumplimiento a la fecha de convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC a marzo del 2024, asimismo, se puede evidenciar que un

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

procedimiento programado del Id 10, programado con el monto de S/ 8,946,571.35 Soles, que no pudo convocarse en el mes de febrero, como se tenía estimado.

- g) Asimismo, en el siguiente cuadro, se puede apreciar la ejecución del PAC 2024 al cierre del mes de marzo 2024, por tipo de procedimiento de selección, con el respectivo valor programado, estimado y valor adjudicado, según detalle:

**Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados (valor programado/valor convocado/valor por adjudicar/valor adjudicado)**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS		POR ADJUDICAR		ADJUDICADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	1	8,946,571.35						
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32						
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	6	1,297,340.50	3	934,721.39	2	342,749.89	1	634,748.50
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	295,055.00	2	225,350.00		
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	AM	2	256,800.00	1	18,200.68			1	18,200.68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13</b>	<b>11,421,085.19</b>	<b>7</b>	<b>1,247,977.07</b>	<b>4</b>	<b>568,099.89</b>	<b>2</b>	<b>652,949.18</b>

**6.2 Sobre el estado de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024**

- a) En el siguiente cuadro se aprecia el estado de los procedimientos de selección convocados al 31 de marzo del 2024:

**Cuadro N° 09: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 estado de los procedimientos de selección convocados al 31/03/2024**

INFORMACION DEL PAC 2024					INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024					ADJUDICADOS/DESIERTO 2024		
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLAT	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR	VALOR	EMPRESA	ESTADO
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	POR CONVOCAR							
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	SIE-SIE-1-2023-IGP-3	3	27/03/2024 19:05	SOLES	111,168.00	0.00		CONVOCADO
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	SIE-SIE-1-2024-IGP-1	1	19/03/2024 16:48	SOLES	69,705.00	0.00		DESIERTO
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89	0.00		CONVOCADO
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	Servicio	150,000.00	Octubre	POR CONVOCAR							
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	POR CONVOCAR							
7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	POR CONVOCAR							
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Servicio	89,292.00	Julio	POR CONVOCAR							
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	27/03/2023 20:35	SOLES	18,200.68	18,200.68		EJECUTADO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas  
batallas de Junín y Ayacucho”

10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8,946,571.35	Febrero	NO CONVOCADO							
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50	634,748.50	MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	CONTRATO
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16:00	SOLES	232,903.00	0.00		PRESENTACION DE OFERTAS
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	SIE-SIE-2-2024-IGP-1	1	27/03/2024 18:03	SOLES	114,182.00	0.00		CONVOCADO
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,421,085.19</b>						<b>1,247,977.07</b>	<b>652,949.18</b>		

b) Como se puede apreciar hasta el primer trimestre del 2024, de la convocatoria realizada, un (1) procedimiento está contratado.

## 7. CONCLUSIONES

- 7.1** En atención a la programación del PAC 2024 vigente al primer trimestre del presente, se tenía programado trece (13) contrataciones, se convocaron siete (07) procedimientos de selección: tres (03) adjudicación simplificada, tres (03) subasta inversa electrónica, una (01) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco.
- 7.2** En relación con los procedimientos de selección convocados en el primer trimestre, un (01) contratación concluyo y se perfecciono el contrato respectivamente.
- 7.3** Al cierre del primer trimestre, no se convocó el procedimiento de selección Licitación Publica programado en el ID 10 - Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto, programado para el mes de febrero.
- 7.4** El indicador de cumplimiento de los procedimientos de selección a la fecha corresponde al 53.85%.

## 8. RECOMENDACIONES

Hacer de su conocimiento sobre la ejecución al primer trimestre del Plan Anual de Contrataciones del año 2024 del IGP.

Es todo lo que tengo que informar.

Atentamente,

**Jorge Erik Rodríguez Pacheco**  
**Jefe de la Unidad de Logística**